Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO
E STATISTICO SANITARIO
Ufficio I ex DGSI –Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC:dgsi@postacert.sanita.it

Per partenza tramite
PEC/interoperabilità

0006433-12/09/2013-DGSISS-DGSISS-P

Spett.le **Accenture S.p.A.**
(mandataria)
in R.T.I. con: Engineering
S.p.A. –
Almaviva S.p.A. - Telecom
Italia S.p.A
V.le del Tintoretto, 200
00142 Roma

O G G E T T O: atto di "*addendum*" al contratto ponte del 12 luglio 2013 – ricorso al TAR Lazio - rimodulazione Attività.

Si fa riferimento all'atto di "*addendum*" al contratto-ponte come sottoscritto tra questa Amministrazione e codesto RTI in data 12 luglio 2013 e si rappresenta che a seguito della decisione di differire la stipulazione del contratto aggiudicato ai sensi dell'art. 11, comma 10-ter del d. lgs.vo 163/2006 e s.m.i, - come del resto già comunicato con la precedente nota in data 5 agosto 2013, n. prot DGSISS-5821/P - si rende ora necessario assicurare il completo e corretto svolgimento delle attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale nelle more della pronuncia del TAR per il Lazio in merito alla richiesta di istanza cautelare di cui al ricorso presentato dal RTI HP in data 30 luglio 2013 e notificato alla scrivente amministrazione in data 31 luglio 2013.

A tale scopo si conviene di comune intesa che le risorse finanziarie di cui all'art. 3 del citato "*addendum*" si intendono interamente destinate alla prosecuzione dei servizi nelle modalità e tariffe definite per la Fase 1 del contratto-ponte stesso, come ridefinite nello stesso "*addendum*", e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

Ogni altro aspetto non espressamente previsto dalla presente si intende regolato ai sensi del Contratto Ponte.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana Ugenti)
Rossana Ugenti

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE