



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

VISTO il Documento di stipula relativo alla RDO n. 3454788 “*Servizio d'interpretariato nella lingua dei segni italiana (LIS)*” (CIG 96793357EC), generato tramite MePA e sottoscritto con firma digitale in data 26 aprile 2023, in favore della Società Crei - Cooperativa Sociale di Interpretariato - Ricerca – Formazione LIS;

VISTO il D.D. del 9 maggio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 maggio 2023 con visto n. 858, per l'importo complessivo di € 34.160,00 (trentaquattromilacentosessanta/00) inclusa IVA in favore della Società Crei - Cooperativa Sociale di Interpretariato - Ricerca – Formazione LIS (CIG 96793357EC), così suddiviso;

- per l'importo di € 14.030,00 (quattordicimilatrenta/00) inclusa IVA sul capitolo 5510 p.g. 12, decreto d' impegno n. 5441 cl. 1 dello stato di previsione del Ministero della Salute per l'anno finanziario 2023;

- per l'importo di € 17.080,00 (diciassettemilaottanta/00) inclusa IVA sul capitolo 5510 p.g. 12, decreto d' impegno n. 5441 cl. 2, dello stato di previsione del Ministero della Salute per l'anno finanziario 2024;

- per l'importo di € 3.050,00 (tremilacinquanta/00) inclusa IVA sul capitolo 5510 p.g. 12, decreto d' impegno n. 5441 cl. 3, dello stato di previsione del Ministero della Salute per l'anno finanziario 2025.

VERIFICATA l'esecuzione delle attività svolte in relazione alla seconda rata del contratto;

TENUTO CONTO che il servizio è stato eseguito in conformità a quanto previsto dal contratto, in qualità di Direttore dell'esecuzione.

ATTESTA

La regolare esecuzione da parte della Società Crei - Cooperativa Sociale di Interpretariato - Ricerca – Formazione LIS, per le prestazioni corrispondenti alla seconda rata del contratto, per l'importo complessivo € 1.881.60 di cui € 1.792,00 quale parte imponibile ed € 89,60 a titolo di IVA.

Roma, 23/11/2023

Il Direttore dell'Ufficio 2
f.to(Dott. Marco Spizzichino)