

Descrizione sintetica delle attività programmate e relativo cronogramma per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie (articolo 1, comma 510, Legge 30 dicembre 2018, n 145)

Di seguito si descrive lo scenario attuale (*AS IS*) e quello previsto a seguito degli interventi programmati (*TO BE*) per il raggiungimento dei seguenti obiettivi nella regione

- ✓ **Obiettivo 1: Implementazione o ammodernamento del sistema CUP interaziendale o regionale**
- ✓ **Obiettivo 2: Collegamento al sistema CUP interaziendale o regionale di tutti gli erogatori (pubblici/privati accreditati)**
- ✓ **Obiettivo 3: Inserimento nel sistema CUP interaziendale o regionale di tutte le agende pubbliche/private**
- ✓ **Obiettivo 4: Attivazione di canali di accesso digitalizzati al sistema CUP interaziendale o regionale**

AS IS

La Regione Abruzzo è dotata di 4 CUP aziendali e sono in itinere azioni atte all'implementazione del CUP orchestratore/regionale. Attualmente la Regione Abruzzo ha acquistato il software del Cup orchestratore/regionale e dei servizi di installazione e configurazione; manca il software di interfaccia con i sistemi delle singole aziende UU.SS.LL.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.646 del 27/08/2018 è stato approvato il Catalogo Unico Regionale (CUR) delle prestazioni sanitarie erogate nella Regione Abruzzo (codifica unica per le prestazioni erogate in Abruzzo).

La maggior parte delle agende pubbliche/private è inserita nei sistemi CUP aziendali, con riferimento alla quasi totalità degli erogatori pubblici/privati. L'attività libero professionale è inserita nei sistemi CUP aziendali. Il PRGLA prevede l'attivazione dei percorsi di tutela nel caso in cui non sia possibile rispettare i tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni. L'applicazione dell'istituto avviene in alcune aziende anche se in maniera non sistematica.

La gestione della presa in carico/accesso successivo al primo già avviene in alcune aziende che hanno attivato il c.d. CUP di II livello anche se solo in relazione ad alcune specifiche prestazioni.

Al momento non risultano integrati i sistemi di prenotazione aziendale con il nodo PagoPA. Alcune aziende hanno attivato il pagamento sulla base del modello 1 (pagamento tramite portale WEB).

La Regione Abruzzo aveva implementato il FSE su una piattaforma proprietaria ma, a seguito della recente adesione al FSE-INI di SOGEI, si è reso necessario rivedere le modalità di alimentazione al nuovo FSE e allo stato, quindi, non risulta implementata l'interconnessione dei sistemi cup con il FSE.

Attualmente è attivo il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa rilevati nelle tre settimane indice con riferimento alle prestazioni traccianti prenotate.

Per quanto riguarda i canali di accesso digitalizzati sono attivi i punti di prenotazione presso alcune farmacie territoriali, alcuni comuni e cup in strutture convenzionate con una situazione disomogenea a livello territoriale.

Sono in itinere azioni per la prenotazione via web e via App da parte dell'utente.

TO BE

L'obiettivo è il collegamento dei CUP aziendali con il CUP regionale.

Obiettivo 1: "Implementazione e ammodernamento del sistema CUP regionale".

In particolare, come prima attività di fondamentale importanza, a seguito di studio ed analisi delle modalità, sarà realizzata l'interfaccia di collegamento tra i software aziendali e il CUP regionale.



Dallo stesso momento e per quasi l'intero periodo di riferimento, si procederà all'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico, nonché l'aggiornamento della dotazione hardware e software dei singoli CUP aziendali, dei quattro CUP aziendali e del CUP regionale.

In particolare si procederà alla creazione di un sistema di monitoraggio delle prestazioni rese sia in regime istituzionale sia in regime di intramoenia attraverso l'implementazione di un cruscotto direzionale che fornisca - in tempo reale - i dati relativi ai volumi di attività e tempi di attesa evidenziando disallineamenti critici tra le due tipologie al fine di attivare i correttivi previsti dal PRGLA.

Si procederà inoltre all'informatizzazione della gestione dei percorsi di tutela attraverso l'implementazione all'interno del sistema CUP di meccanismi di attivazione dei percorsi automatizzati al verificarsi delle condizioni previste nel PRGLA con connessa gestione dell'autorizzazione regionale e dell'informativa all'utente. In particolare il sistema informatizzato dovrà rilevare automaticamente:

- le specifiche prestazioni che l'azienda non è in grado di erogare nei tempi massimi previsti dal PRGLA;
- la conformità della richiesta di prestazione (che sia riferita alle prime prestazioni che presentano sia la classe di priorità che il quesito diagnostico);

Il sistema informatizzato sarà progettato per:

- ricercare nell'ambito delle agende di prenotabilità i posti resisi disponibili a seguito di disdetta ed in mancanza autorizzare la prestazione nell'ambito delle agende dedicate ai percorsi di tutela;
- monitorare le prestazioni effettuate nell'ambito del percorso di tutela, sia da un punto di vista qualitativo (tipologia delle prestazioni effettuate) che quantitativo (numero delle prestazioni effettuate e relativo costo).

Gli accessi successivi al primo saranno gestiti attraverso la creazione di agende dedicate (CUP II livello) pianificate dalla struttura ambulatoriale erogatrice. A tal fine occorrerà procedere alla completa informatizzazione delle attività ambulatoriali per la gestione della prescrizione, istituendo percorsi dedicati per i pazienti affetti da patologia cronica e oncologica rafforzando l'integrazione multiprofessionale. In tale ambito sarà di fondamentale importanza lo sviluppo di attività formative adeguate.

Si procederà all'integrazione - con riferimento a tutte le aziende - dei sistemi di pagamento con il nodo Pago PA per consentire il pagamento diretto sul portale dei servizi online estendendo altresì l'utilizzo del modello 3.

Si procederà all'interconnessione tra il sistema CUP regionale ed il FSE attraverso l'implementazione di sistemi gestionali ed organizzativi in grado consentire l'alimentazione FSE da parte del sistema CUP con particolare riferimento ai dati relativi alle prenotazioni, ai referti ed ai pagamenti.

Di fondamentale importanza è l'ulteriore implementazione ed informatizzazione dei sistemi di monitoraggio/controllo/valutazione al fine di controllare l'appropriatezza delle classi di priorità attribuite in fase di prescrizione con estensione del monitoraggio ex ante a tutte le prestazioni erogate in qualsiasi modalità e per tutte le settimane. È inoltre prevista la pubblicazione mensile dei dati, a valenza regionale, con modalità che possano consentirne una migliore fruibilità da parte degli utenti.

Obiettivo 2: "Collegamento al sistema CUP regionale di tutti gli erogatori pubblici e privati".

Tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati saranno collegati al CUP regionale. Si procederà in particolare:

- All'analisi e allo studio dei software pubblici e privati e del livello di compatibilità con il software del CUP regionale;
- Alla creazione dell'interfaccia di collegamento tra i software degli erogati e il software CUP, nel rispetto delle scadenze previste nel D.M.;

E' prevista anche una specifica attività di formazione all'uso del CUP regionale degli erogatori pubblici e privati.

Obiettivo 3: "L'inserimento nel sistema CUP regionale di tutte le agende CUP pubbliche/private".

In particolare si procederà:

- All'analisi ed allo studio di implementazione del CUR nel CUP regionale;
- All'individuazione ed implementazione degli ambiti di garanzia secondo le modalità previste dal

vigente PRGLA 2019/2021;

- Al popolamento del Data Base del CUP regionale con le agende di prenotazione.

E' prevista anche una specifica attività di formazione all'uso del CUP regionale degli erogatori pubblici e privati.

Obiettivo 4: "Attivazione di canale di accesso digitalizzati al sistema CUP regionale".

Saranno istituiti i seguenti canali digitalizzati: CUP on line regionale, app per smartphone, MMG/PLS e farmacie. In particolare, si procederà a:

- All'analisi ed allo studio delle caratteristiche di accessibilità al CUP regionale online e dei requisiti di certificazione per l'accesso allo SPID;
- Alla realizzazione dell'applicazione WEB;
- Al test ed all'avvio dell'applicazione WEB.
- Alla realizzazione dell'app per smartphone;
- Alla realizzazione del collegamento con le farmacie territoriali;
- Alla realizzazione del collegamento con le MMG/PLS.

E' prevista anche una specifica attività di formazione all'uso del CUP regionale degli utenti pubblici e privati.

E' infine prevista una precisa comunicazione ed informazione degli utenti/cittadini all'uso degli applicativi online, smartphone, farmacie territoriali e MMS/PLS.

Alu



