



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**

<b>Obiettivo strategico</b>	Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
<b>Codice:</b>	<b>G.1</b>		
<b>Missione di riferimento</b>	20. Tutela della salute		
<b>Programma di riferimento</b>	20. 02 Sanità pubblica veterinaria		
<b>Priorità politica di riferimento</b>	Promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2019
<b>Responsabile</b>	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari		
<b>Referente</b>	Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari		
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	IZS delle Venezie-centro di referenza nazionale apicoltura, IZS Lombardia ed Emilia Romagna		
<b>Stakeholder di riferimento</b>			

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico**

Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali nonché delle zoonosi



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**

Dati contabili obiettivo					
<b>LEGENDA</b> Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1)		Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
	€		€	€	€
	19.684.753,50	17.292.569,15	1.802.264,54	19.094.833,69	

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	I1 - Interventi eseguiti in rapporto ai interventi richiesti focolai infettivi	90%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari		



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**

**Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017**

<b>Codice</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	<b>Peso</b>
<b>G.1.1</b>	Aggiornamento della strategia di intervento ai fini del controllo e della sorveglianza di Aethina tumida sul territorio nazionale	01/01/2017	31/12/2017	Documento di valutazione del piano di controllo Aethina tumida sul territorio nazionale	20%
<b>G.1.2</b>	Realizzazione di un nuovo sistema di anagrafe degli animali d'affezione per fornire direttamente on line le informazioni necessarie a rintracciare il proprietario degli animali registrati	01/01/2017	31/12/2017	banca dati nazionale ed app mobile	30%
<b>G.1.3</b>	Definizione di una procedura di controllo integrata per la verifica dell'applicazione della normativa intesa a contrastare fenomeni di antimicrobicoresistenza nel settore zootecnico	01/01/2017	31/12/2017	Bozza di documento concernente la procedura di controllo finalizzata a verificare le misure messe in atto per la riduzione di fenomeni di antimicrobico resistenza in allevamento	50%
				<b>Totale</b>	<b>100%</b>



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**

<b>Obiettivo strategico</b>	Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
<b>Codice:</b>			
<b>Lettera</b>			
<b>G</b>	<b>1</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	Aggiornamento della strategia di intervento ai fini del controllo e della sorveglianza di Aethina tumida sul territorio nazionale		
<b>Codice:</b>	<b>G.1.1</b>		
<b>Direzione generale</b>	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari		
<b>Responsabile</b>	Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari		
<b>Referente</b>	Ufficio 3		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2017
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	Documento di valutazione del piano di controllo Aethina tumida sul territorio nazionale	<b>Valore target</b>	1
		<b>Valore a consuntivo</b>	1



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
G.1.1.1	piano di controllo di aethina tumida sul territorio nazionale	20%	01/01/2017	31/03/2017	Bozza piano	1	1	IZS delle Venezie-centro di referenza nazionale apicoltura
G.1.1.2	Stesura di un piano di audit presso le Regioni e Province autonome per verificare il livello di raggiungimento degli obbiettivi contenuti nel piano di controllo	20%	01/04/2017	30/04/2017	Piano di audit	1	1	
G.1.1.3	Effettuazioni audit programmati	20%	01/05/2017	30/09/2017	Report audit effettuati	2	2	IZS delle Venezie-centro di referenza nazionale apicoltura
G.1.1.4	analisi dati epidemiologici	20%	01/10/2017	31/12/2017	documento Centro di referenza nazionale apicoltura	1	1	IZS delle Venezie-centro di referenza nazionale apicoltura
G.1.1.5	Stesura bozza documento finale	20%	01/12/2017	31/12/2017	Bozza documento piano di controllo Aethina tumida sul territorio nazionale	1	1	IZS delle Venezie-centro di referenza nazionale apicoltura
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						



## Ministero della salute

### Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

#### Centro di responsabilità amministrativa:

#### Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

#### Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Sono state svolte una serie di attività finalizzate a migliorare le misure di controllo ed eradicazione di *Aethina tumida* sul territorio nazionale. E' stata avanzata una istanza alla commissione europea per richiedere la revisione delle misure restrittive adottate nei confronti di materiale vivo apistico proveniente dalla Sicilia. Tale istanza supportata da incontri tecnici tenutisi anche con gli altri stati membri ha portato alla revoca di tali restrizioni sulla base della favorevole situazione epidemiologica venutasi a determinare grazie anche al rapido intervento del Ministero della salute, regione Sicilia e ASP di Catania e Siracusa che ha portato alla completa eradicazione del parassita dalla regione. E' stato trasmesso alle regioni il piano di sorveglianza di *Aethina tumida* da implementare sull'intero territorio nazionale.

Tale piano ha previsto, rispetto all'anno precedente, un maggiore uso dei nuclei sentinella e della PCR quale sistema di verifica della diffusione di questo coleottero negli apiari italiani. A seguito di un audit effettuato nelle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia è stato effettuato un follow up in quest'ultima provincia per verificare se le criticità rilevate ed in particolare la mancanza di un adeguato numero di nuclei sentinella fosse stata risolta.

Sono stati inviati ricercatori dell'IZS del Lazio e della Toscana a prelevare campioni di detriti nelle arnie per la messa a punto di una nuova tecnica PCR per abbreviare i tempi dei controlli. E' stato inoltre richiesto al Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura di effettuare una ispezione presso il laboratorio CREA di Firenze per verificare le strutture e le misure di biosicurezza per l'esecuzione di prove sperimentali per *Aethina tumida*.

E' stato elaborato il piano di audit che ha previsto lo svolgimento di n. 2 audit nelle regioni Calabria e Sicilia.

Relativamente alla Sicilia si è svolta un'attività di verifica dell'attuazione del Piano di sorveglianza specifico rilevando il netto miglioramento della situazione epidemiologica che ha registrato la conferma di un solo focolaio. La Commissione ha riconosciuto lo status di indennità per *Aethina Tumida* della regione Sicilia.

E' stato programmato un audit nella regione Calabria, nella provincia di Vibo Valentia.

Sono stati effettuati i report nella regione Calabria, come da programma.

E' proseguita l'attività di sorveglianza attraverso l'utilizzo di nuclei sentinella e controlli negli apiari che non ha portato all'evidenziazione di nuovi casi positivi. Tali controlli sono stati concentrati particolarmente nella provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria dove al momento risulta presente l'infestazione.

E' prevista la continuazione dell'attività di sorveglianza per il 2018 per l'intero territorio nazionale attraverso l'attività di sorveglianza clinica effettuata sia sui nuclei sentinella che apiari. Tale attività sarà svolta in due fasi. La prima primaverile basata su controlli randomizzati ed una autunnale con controlli basati sul rischio.



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari**

<b>Obiettivo strategico</b>	Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
<b>Codice:</b>			
<b>Lettera</b>			
<b>G</b>	<b>1</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	Realizzazione di un nuovo sistema di anagrafe degli animali d'affezione per fornire direttamente on line le informazioni necessarie a rintracciare il proprietario degli animali registrati		
<b>Codice:</b>	<b>G.1.2</b>		
<b>Direzione generale</b>	Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari		
<b>Responsabile</b>	Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari		
<b>Referente</b>	Ufficio 6		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2017
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	banca dati nazionale ed app mobile	<b>Valore target</b>	2
		<b>Valore a consuntivo</b>	2



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
G.1.2.1	Definizione degli obiettivi e degli indicatori	5%	01/01/2017	31/01/2017	Documento descrittivo	1	1	Ufficio II DGSAF
G.1.2.2	Definizione del nuovo modello organizzativo sulla base delle anagrafi regionali esistenti	5%	01/02/2017	31/03/2017	Documento descrittivo	1	1	Ufficio II DGSAF
G.1.2.3	Disponibilità del nuovo portale pubblico e App Mobile	40%	01/04/2017	31/08/2017	Nuovo portale pubblico e App Mobile	2	2	Ufficio II DGSAF
G.1.2.4	Acquisizione dei dati dai sistemi delle anagrafi regionali esistenti	50%	01/09/2017	31/12/2017	dati acquisiti/dati esistenti	100%	100%	Ufficio II DGSAF
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						





## Ministero della salute

### Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

#### Centro di responsabilità amministrativa:

#### Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

#### Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Con riferimento alla prima fase, sono state valutate le diverse anagrafi regionali e si è redatto il documento dal quale prenderà origine il manuale operativo dell'anagrafe nazionale.

Con riferimento alla seconda fase è stata redatta la bozza di manuale operativo, sulla base dei dati raccolti nell'espletamento della fase precedente.

Dopo una prima ricognizione sulla effettiva disponibilità da parte delle Regioni si è proceduto alla programmazione e all'attuazione degli incontri con ogni Regione e Provincia autonoma per la condivisione e stesura del Manuale Operativo che è stato continuamente e puntualmente aggiornato a seguito delle osservazioni formulate durante gli incontri.

Si è realizzata la demo sia del nuovo portale pubblico che dell'App mobile.

Si è iniziato ad alimentare il sistema informativo nazionale con i dati forniti da alcune regioni (Calabria, Sicilia e Molise) e si stanno focalizzando le criticità tecniche con le altre Regioni coinvolte.

Si è conclusa la fase sperimentale ed è stato possibile popolare il nuovo sistema con i dati della Regione Calabria Sicilia e Molise. Le altre Regione si allineeranno al sistema nel corso del 2018.



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari**

<b>Obiettivo strategico</b>	Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica			
<b>Codice:</b>				
<b>Lettera</b>				<b>Numero</b>
<b>G</b>				<b>1</b>
<b>Obiettivo operativo</b>	Definizione di una procedura di controllo integrata per la verifica dell'applicazione della normativa intesa a contrastare fenomeni di antimicrobicoresistenza nel settore zootecnico			
<b>Codice:</b>	<b>G.1.3</b>			
<b>Direzione generale</b>	Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari			
<b>Responsabile</b>	Direttore generale della sanità e dei farmaci veterinari			
<b>Referente</b>	Ufficio 7			
<b>Data di inizio</b>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2017	
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	Bozza di documento concernente la procedura di controllo finalizzata a verificare le misure messe in atto per la riduzione di fenomeni di antimicrobico resistenza in allevamento	<b>Valore target</b>	1	
		<b>Valore a consuntivo</b>	1	



## Ministero della salute

### Relazione sulla performance - Anno 2017 -

#### Centro di responsabilità amministrativa:

#### Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
G.1.3.1	Acquisizione e valutazione delle informazioni presenti nel Sistema integrato Biosicurezza Benessere Farmaco Macello	15%	01/01/2017	31/03/2017	Documento condiviso di analisi delle informazioni	1	1	IZSLER
G.1.3.2	Definizione di una procedura operativa e delle check list per il controllo finalizzato a verificare le misure messe in atto per la riduzione del fenomeno di antimicrobico resistenza in allevamento	45%	01/04/2017	31/08/2017	Bozza di procedura operativa	1	1	
G.1.3.3	Definizione della check list integrata da utilizzare per la verifica delle misure messe in atto per la riduzione del fenomeno di antimicrobico resistenza in allevamento	40%	01/09/2017	31/12/2017	Bozza di check list operativa	1	1	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						

#### Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Si è valutata, attraverso la condivisione delle funzionalità e proprietà del sistema BIOFABENMA, la possibilità di utilizzo del sistema al fine dell'individuazione di un gruppo di allevamenti considerati a rischio o "significativi" dal punto di vista della gestione dei fenomeni in antimicrobicoresistenza in allevamento ed è stato predisposto un documento di analisi.

E' stata condivisa una prima bozza di procedura operativa con gli altri uffici coinvolti ed è stato effettuato un incontro di coordinamento per la raccolta dei contributi da parte dei vari settori.

A seguito delle valutazioni predisposte dagli Uffici coinvolti, è stata presentata la bozza definitiva di procedura operativa.

Si è svolta presso una prima riunione tra gli uffici coinvolti per definire i punti rilevanti della check list.

Successivamente si è proceduto alla stesura della check list integrata da utilizzare per la verifica delle misure messe in atto per la riduzione del fenomeno di antimicrobico resistenza in allevamento.