

Progetto 2.1 Lo screening per il rischio cardiovascolare
Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
2.1.1 Sperimentare la attivazione dello screening per il rischio cardiovascolare nella popolazione sana di età compresa tra 45 e 59 anni, residente in 2 distretti della Regione.	2.1.1/1 Accordo regionale sulla farmacia dei servizi	/	/	Accordo regionale sulla "Farmacia dei Servizi" siglato	/	/	/
	2.1.1/2 Produzione di materiali a supporto alla attivazione dello screening	/	/	/	Materiali a supporto alla attivazione dello screening prodotti	/	
	2.1.1/3 Formazione sulle finalità dello screening e sulle modalità operative	/	/	/	Formazione attivata e completata per l'80 %	/	
	2.1.1/4 Sperimentazione avviata	/	/	/	Sperimentazione avviata nei due distretti	/	/
2.1.2 Mettere a punto uno studio di fattibilità relativo alla attivazione del cosiddetto "IV screening" o screening per il rischio cardiovascolare nella popolazione sana di età compresa tra 45 e i 59 anni residente in Umbria	2.1.2/1 estensione corretta (70% del 50% della popolazione eligibile)	(N. invitati – inviti inesitati)/ popolazione eligibile* *popolazione e bersaglio – esclusi prima dell'invito	/	/	/	Arruolato di almeno il 70% del 50% della popolazione eligibile in due distretti	/
	2.1.2/2 Studio di fattibilità prodotto	/	/	/	Studio di fattibilità prodotto	/	/
	2.1.2/3 IV screening attivato	/	/	/	/	/	IV scr. attivato in almeno 10 distretti

Cronogramma 2.1 - Lo screening per il rischio cardiovascolare: dallo studio di fattibilità alla sperimentazione

Obiettivi specifici e attività		Responsabile	2015		2016				2017				2018			
			III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2.1.1 Sperimentare la attivazione dello screening per il rischio cardiovascolare nella popolazione sana di età compresa tra 45 e i 59 anni, residente in 2 distretti della regione.																
2.1.1.1	Stipulare accordo regionale su Farmacia dei Servizi e individuazione delle sedi per effettuazione screening	Direzione Salute e Coesione Sociale														
2.1.1.2	Definire requisiti delle farmacie in base a spazi, orari, personale, procedure per attività di supporto, dotazione strumentale	Direzione Salute e Coesione Sociale														
2.1.1.3	Censire le farmacie disponibili	Associazioni delle Farmacie pubbliche e private														
2.1.1.4	Censire le sedi distrettuali in base a spazi, orari, personale, procedure per attività di supporto, dotazione strumentale	Distretti														
2.1.1.5	Individuare la popolazione eligibile sulla base dei criteri di esclusione definiti	Direzione Salute e Coesione Sociale Distretti														
2.1.1.6	Individuare soggetti con glicemia e colesterolo effettuati entro 3 mesi (LIS)	L.U.S														
2.1.1.7	Produrre strumenti di supporto quali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lettera d'invito ▪ lettera di risposta ▪ materiale informativo (cartaceo e non) a supporto dell'avvio dello screening ▪ questionario per la raccolta dell'anamnesi 	Gruppo di progetto														
2.1.1.8	Adeguare il software Demetra per la registrazione dell'anamnesi, dei parametri antropometrici e pressori e la conseguente stratificazione del rischio	Direzione Salute e Coesione Sociale + Software house														
2.1.1.9	Attivare interoperabilità con il portale dei MMG	Direzione Salute e Coesione Sociale + Software house														

Progetto 3.4 Salute Infanzia 2.0

Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
3.4.1 Favorire da parte del pediatra di famiglia (PLS) il sostegno alla genitorialità volto a promuovere l' early childhood development e l'adozione di stili di vita sani	3.4.1/1 materiale informativo revisionato e distribuito	/	/	/	Materiale informativo revisionato e distribuito	/	/
	3.4.1/2 accordo decentrato siglato	/	/	/	Accordo siglato	/	/
	3.4.1/3 rapporto sull'attività svolta dai PLS nel corso del 2017	/	/	/	/	/	Rapporto prodotto
	3.4.1/4 % bambini che sono allattati esclusivamente al seno al sesto mese	% bambini che sono allattati esclusivamente al seno al sesto mese /bambini visti al bilancio sesto mese	29%	/	30%	32%	36%
	3.4.1/5 Adesione degli assistiti ai bilanci di salute (I III IV e VII)	Percentuale bambini aderenti per ciascun bilancio preso in considerazione	75%	/	75%	75%	80%

Progetto 4.5 L'importante è che tu possa partecipare

Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
4.5.1 Miglioramento dell'adesione nella popolazione "mai aderenti" e mantenimento dell'adesione nelle donne "fidelizzate"	4.5.1/1 Adesione "mai aderenti"	"mai aderenti" che hanno aderito / "mai aderenti" a cui è stato inviato il test	/	/	/	15%	/
	4.5.1/2 Adesione "fidelizzate"	"fidelizzate" che hanno aderito/"fidelizzate" invitate	80%	/	/	80%	/

Progetto 6.11 Osservatorio Ambiente e Salute

Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
6.11.1 Costituire un vero e proprio Osservatorio Ambiente e Salute, alla quale concorreranno accanto ad ARPA, i servizi di Sanità Pubblica dei due Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, il Registro Tumori Umbro di Popolazione, il Registro Tumori Animali esistente in Umbria su scala regionale come luogo nel quale trasformare i dati complessi prodotti dalle singole istituzioni in informazioni sintetiche disponibili per professionisti e popolazione.	6.11.1/1 Protocollo di intesa siglato	/	/	/	Protocollo di intesa siglato	/	/
	6.11.1/2 Rapporto prodotto	/	/	/	/	Almeno un rapporto integrato	Almeno un rapporto integrato

Progetto 6.13 SIVA: da strumento di gestione per i Servizi che si occupano di sicurezza alimentare e sanità animale ad interfaccia per il cittadino

Cronogramma 6.13 - SIVA: da strumento di gestione per i Servizi che si occupano di sicurezza alimentare e sanità animale ad interfaccia per il cittadino

Obiettivi specifici e attività		Responsabile	2015		2016				2017				2018			
			III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
6.13.1 Informatizzazione dei processi decisionali e autorizzativi con particolare attenzione alla dematerializzazione																
6.13.1.1	Analizzare con gruppi di lavoro i processi individuati da gestire	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.1.2	Sviluppo software															
6.13.1.3	Test e rilascio in esercizio															
6.13.1.4	Formazione e avviamento	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.1.5	Manutenzione															
6.13.2 Ulteriore sviluppo della cooperazione applicativa tra SIVA e sistemi esterni (MinSan, IZSUM)																
6.13.2.1	Analizzare il modello dell'autenticazione federata	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.2.2	Sviluppare il software per l'autenticazione fed.															
6.13.2.3	Test e rilascio in esercizio															
6.13.2.4	Analizzare le aree di interesse per le funzionalità obiettivo dell'integrazione	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.2.5	Sviluppo software relativo a 2.4															
6.13.2.6	Test e rilascio in esercizio 2.4															
6.13.2.7	Formazione e avviamento	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.2.8	Manutenzione															
6.13.3 Reingegnerizzazione del datawarehouse, 'Cruscotto' decisionale di SIVA, per la realizzazione dei report di verifica, controllo e programmazione																
6.13.3.1	Acquisire ed installare la piattaforma open source															
6.13.3.2	Analizzare e compiere una ricognizione dello stato attuale per decidere cosa va portato nel nuovo	Regione Umbria Servizio Prevenzione														

	sistema e come va migliorato															
6.13.3.3	Sviluppare il software per la nuova piattaforma DWH - BI															
6.13.3.4	Test e rilascio in esercizio															
6.13.3.5	Formazione e avviamento	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.3.6	Manutenzione															
6.13.4 Acquisizione di nuove fonti anagrafiche e miglioramento della qualità del dato per le fonti anagrafiche già disponibili																
6.13.4.1	Analizzare le fonti da interfacciare															
6.13.4.2	Analizzare le procedure di interfaccia															
6.13.4.3	Realizzare le procedure di interfaccia per l'aggiornamento delle banche dati															
6.13.4.4	"Affinare" le banche dati	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.4.5	Manutenzione															
6.13.5 Monitoraggio del consumo dei farmaci veterinari																
6.13.5.1	Analizzare la problematica e le modalità di collaborazione con i soggetti esterni	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.5.2	Analizzare la procedura															
6.13.5.3	Sviluppare il software															
6.13.5.4	Test, collaudo e avviamento	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.5.5	Organizzare attività per il coinvolgimento degli attori esterni	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.5.6	Formazione e avviamento	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.5.7	Evento formativo di sensibilizzazione	Regione Umbria Servizio Prevenzione Centro di farmacovigilanza														
6.13.5.8	Manutenzione															
6.13.6 Procedura di gestione dei sospetti casi di																

avvelenamento animale																
6.13.6.1	Analizzare la procedura															
6.13.6.2	Sviluppare il software															
6.13.6.3	Test, collaudo e avviamento	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.6.4	Sviluppare l'interoperabilità con lo sportello a 4 zampe: studio unico di comunicazione per i diritti degli animali - Progetto 7.2 -.															
6.13.6.5	Organizzare attività per il coinvolgimento degli attori esterni (PS, Comuni, IZS, ASL)	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.6.6	Analizzare e realizzare la app per la connessione alla procedura															
6.13.6.7	Formazione, avviamento e pubblicizzazione del progetto	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.6.8	Manutenzione															
6.13.7 Implementazione di un sistema Gis per l'analisi geografica dei dati																
6.13.7.1	Analizzare le procedure di conversione															
6.13.7.2	Acquisire ed installare e le piattaforme open source															
6.13.7.3	Realizzare le procedure di conversione															
6.13.7.4	Realizzare l'interfaccia webGis di analisi															
6.13.7.5	Realizzare le interfacce di interrogazione per le differenti aree di interesse															
6.13.7.6	Formazione e avviamento	Regione Umbria Servizio Prevenzione														
6.13.7.7	Manutenzione															

Progetto 7.2 Lo sportello a 4 zampe: strumento unico di comunicazione per i diritti degli animali

Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
7.2.1 Trasformare lo Sportello a 4 zampe in uno strumento unico di comunicazione rispetto ai diritti degli animali, attraverso la informazione e la divulgazione dei diritti e dei doveri dei proprietari, la pubblicizzazione degli interventi istituzionali di sensibilizzazione, la diffusione di immagini digitali dei cani di canile, al fine di renderli più facilmente adottabili	7.2.1/1 n. cani restituiti/n. cani accalappiati	N. cani restituiti/n. cani accalappiati X100	Anno 2014: 34%	/	35%	37%	39%
	7.2.1/2 n. cani adottati/n. cani entrati in canile nell'anno	N. cani adottati/n. cani entrati in canile nell'anno x 100	Anno 2014: 40% canili sanitari 20% canili rifugio	/	42% canili sanitari 25% canili rifugio	43% canili sanitari 30% canili rifugio	45% canili sanitari 35% canili rifugio
	7.2.1/3 n. followers	/	157000 (anno 2014)	/	172.000	187.000	202.000
	7.2.1/4 n.segnalazioni	/	10.000 (anno 2014)	/	10.500	11.000	11.500
	7.2.1/5 n.di eventi comunicati	/	120 (anno 2014)	/	126	131	137

Progetto 8.4 La mensa come strumento di educazione alimentare e contenimento degli sprechi

Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
8.4.1 Valutare il grado di accettazione delle "Linee di indirizzo sulla ristorazione scolastica" rispetto alla qualità e alla preparazione dei cibi, nonché rispetto alle quantità e agli eventuali sprechi	8.4.1/.1 Proporzione di scuole che aderiscono alla valutazione dei menù	N. Scuole aderenti/ Scuole individuate come campione	/	/	70%	/	/
	8.4.1/2 Proporzione di bambini e famiglie che complessivamente gradiscono i menù in uso nelle scuole che hanno aderito alla valutazione	N. bambini e famiglie che complessivamente gradiscono i menù in uso/ totale bambini e famiglie che hanno risposto al questionario nelle scuole aderenti alla valutazione	/	/	65%	70%	75%

Progetto 9.2 - I canili aperti per promuovere salute

Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
9.2.1 Garantire l'addestramento continuo di cani ospitati nei canili mediante il protocollo RandAgiamo al fine di favorire al massimo la loro adottabilità e quindi il loro inserimento in contesti che ne garantiscano salute e benessere	9.2.1/1 N. cani adottati/n. cani entrati in canile nell'anno x 100	N. cani adottati/n. cani entrati in canile nell'anno x 100	Anno 2014: 40% canili sanitari 20% canili rifugio	/	42% canili sanitari 25% canili rifugio	43% canili sanitari 30% canili rifugio	45% canili sanitari 35% canili rifugio
	9.2.1/2 N° canili che aderiscono al modello RandAgiamo	N° canili che aderiscono al modello RandAgiamo	Anno 2014: 2 canili che aderiscono o a RandAgiamo su 31	/	10	15	20
9.2.3 Promuovere l'attività fisica nelle persone over-65, in compagnia delle loro famiglie e dei bambini, attraverso l'organizzazione di passeggiate che vedano la presenza dei cani RandAgiamo, assieme ai volontari addestrati	9.2.3/1 n. passeggiate organizzate	n. passeggiate organizzate in un anno	Anno 2014: 4	/	6	8	10

Progetto 9.3 Chi trova un amico trova un tesoro: il possesso consapevole di un animale da compagnia

Tabella degli indicatori

Obiettivi specifici	Indicatori	Formula calcolo	Valore di partenza	Valori attesi			
				2015	2016	2017	2018
9.3.1 Fornire ai cittadini, giovani e più adulti, le conoscenze e il supporto professionale per la scelta dell'animale da compagnia idoneo allo stile di vita condotto nonché agli obblighi di legge inerenti il possesso di un animale da compagnia con particolare riferimento alla identificazione e iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale (ACR).	9.3.1/1 n. cani con microchip/n. cani catturati X 100	n. cani con microchip/n. cani catturati X 100	Anno 2014: 34%	/	35%	37%	39%
9.3.2 Programmare operazioni di vigilanza e controllo sulla popolazione canina per verificarne l'iscrizione in anagrafe in collaborazione con la Polizia Municipale e altri organi di polizia	9.3.2/ 1 N° controlli su rifugi/canili	N° controlli su rifugi/canili	20	20	22	24	24

Cronogramma 9.3 - Chi trova un amico trova un tesoro: il possesso consapevole di un animale da compagnia

Obiettivi specifici e attività		Responsabile	2015		2016				2017				2018			
			III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
9.3.1 Fornire ai cittadini, giovani e più adulti, le conoscenze e il supporto professionale per la scelta dell'animale da compagnia idoneo allo stile di vita condotto nonché agli obblighi di legge inerenti il possesso di un animale da compagnia con particolare riferimento alla identificazione e iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale (ACR).																
9.3.1.1	Stipulare un protocollo d'intesa tra Asl, Anci, Ordine dei Medici Veterinari, Regione e Università finalizzato a programmare e attuare corsi di formazione sul corretto rapporto uomo animale e sulla legislazione vigente	Regione Umbria														
9.3.1.2	Formare i formatori	USL, Dipartimento di Med Veterinaria														
9.3.1.3	Progettare i corsi Patentino in 4 scuole dell'obbligo per ogni ASL	USL, Dip. di Med Vet. OMV														
9.3.1.4	Attuare i corsi Patentino in 4 scuole dell'obbligo per ogni ASL	USL, Dip. di Med Vet. OMV														
9.3.1.5	Progettare i 4 corsi Patentino per adulti per ogni ASL	USL, Dip. di Med Vet. OMV														
9.3.1.6	Attuare i 4 corsi Patentino per adulti per ogni ASL	USL, Dip. di Med Vet. OMV														
9.3.1.7	Progettare i 2 corsi per gestore di colonia felina per ogni ASL	USL, Dip. di Med Vet. OMV														
9.3.1.8	Attuare i 2 corsi per gestore di colonia felina per ogni ASL	USL, Dip. di Med Vet. OMV														
9.3.2 Programmare operazioni di vigilanza e controllo sulla popolazione canina per verificarne l'iscrizione in anagrafe in collaborazione con la Polizia Municipale e altri organi di polizia																
9.3.2.1	Elaborare un programma annuale di intensificazione delle operazioni di vigilanza e controllo sulla popolazione canina per	Regione- Aziende USL- altri organi di vigilanza														

